

令和7年度 断水工程表（10月以降）

広瀬桃木両用水土地改良区

河川名等	10月		11月		12月		1月		2月		3月		個別の断水理由等
	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	
広瀬川			11/4(12:00)に5→3mへ減水		12/12(16:00)に3→2mへ減水				2/3(9:00)～3/10(9:00)まで断水				11/4～3/27まで 宮子堰解体工事の為。
	5m		3m		2m				断水		2m		
端気川									2/3(9:00)～4/24(9:00)まで断水				3/10～4/24まで 玉村町発注の樋越堰整備補修工事の為。
	通水								断水				
櫛島用水									2/3(9:00)～		3/10(9:00)～		3/10～4/30まで 民間発注の開発工事の為。 (断水位置図は事項を参照)
	通水								断水		一部区間断水		
韭川			11/1～5/31まで三叉堰より下流は断水		12/15(9:00)～12/17(9:00)まで吉原堰にて完全断水								11/1～5/31まで 伊勢崎市発注の歩道橋設置工事の為。 三ツ又堰水門点検の為。
	通水		一部区間断水		一部区間断水								
旧桃ノ木川			11/5(9:00)～11/6(9:00)まで断水				1/7(9:00)～3/10(9:00)まで断水						11/5～11/6まで 高崎河川国道事務所発注の橋梁点検の為。 前橋土木事務所発注の護岸工事の為。
	1m		1m				断水				1m		
新桃ノ木川			10/31(16:00)に2→1mへ減水				1/7(9:00)～3/10(9:00)まで断水				3/18(9:00)		11/1～3/18まで 前橋土木事務所発注の護岸工事の為。 1/7～3/10まで 前橋土木事務所発注の護岸工事の為。
	2m		1m				断水				1m 2m		
名胡用水			10/31(9:00)～3/31(9:00)まで断水										10/31～3/31まで 前橋土木事務所発注のBOX工事の為。 11/1～3/31まで 前橋土木事務所発注のBOX工事の為。
	通水		断水										
所島堰水系			11/4(9:00)～11/5(9:00)まで断水						2/3(9:00)～3/10(9:00)まで断水				11/4～11/5まで 高崎河川国道事務所発注の橋梁点検の為。
	通水		通水						断水		通水		
天神用水			10/20(9:00)～3/31(9:00)まで断水										10/20～10/31まで 民間発注の宅地開発工事の為。 10/31～3/31まで 前橋市発注の赤坂県道BOX工事の為。
	通水		断水										
八幡堰			10/20(9:00)～3/31(9:00)まで断水										同上 ※八幡堰は、北代田町地内に位置しており、桃ノ木川にかかる大堰の左岸側より取水しています。
	通水		断水										
八坂用水									2/3(9:00)～3/10(9:00)まで断水				
	通水								断水		通水		
四ヶ村用水			10/20(9:00)～12/26(9:00)まで断水						2/3(9:00)～3/10(9:00)まで断水				10/20～12/26まで 民間発注の商業施設建設工事の為。
	0.5m		断水		0.5m				断水		0.5m		
風呂川			12/1(9:00)～12/25(9:00)まで断水						2/3(9:00)～3/10(9:00)まで断水				12/1～12/25まで 前橋市発注の水道管布設替工事の為。
	0.5m		断水		0.5m				断水		0.5m		
馬場川			11/17(9:00)～12/26(9:00)まで断水						2/3(9:00)～3/10(9:00)まで断水				11/17～12/26まで 前橋市役所発注の水路改良工事の為。
	通水		断水		通水				断水		通水		
川原用水									2/3(9:00)～3/10(9:00)まで断水				
	0.03m								断水		0.03m		
大正用水			11/4(9:00)に2→1mへ減水						2/3(9:00)～3/10(9:00)まで断水				
	2m		1m						断水		1m		
全体の断水理由	①2/3～2/20まで、群馬県企業局が実施する、関根発電所水槽の浚渫工事の為の、臨時断水。 ②2/20～3/10まで、河川内施設等点検の為の、定期断水。												

# 礪島用水 断水位置図

下記に示した2箇所に堰板を設置し、赤色で示した礪島用水の一部支線を断水します。

